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Planung und Evaluierung von UN-Friedensmissionen 
›Capstone‹-Doktrin und integrierter Planungsansatz im Praxistest

Daniel Maier

Angesichts der zunehmenden Komplexität und der 
umfangreichen Aufgaben erfordern UN-Friedens-
missionen neben der Klarheit über die strategischen 
Ziele einen umfassenden Analyse- und Planungspro-
zess für ihre operative Umsetzung. Die Mandatie-
rung durch den UN-Sicherheitsrat und der integrier-
te Planungsansatz nach der ›Capstone‹-Doktrin be- 
stimmen dabei maßgeblich die Entwicklung von Er-
folgskriterien und deren Überprüfung. Die jüngs-
ten Reforminitiativen betonen die politischen Ziele 
der Friedenssicherung. Gleichzeitig sind sie ein Be-
leg für die Herausforderung, Fortschritt systema-
tisch zu erfassen und Friedensmissionen zu beenden.
 
Als die Mission der Vereinten Nationen in Liberia 
(United Nations Mission in Liberia – UNMIL) im 
Juli 2016 im Beisein von Präsidentin Ellen Johnson 
Sirleaf feierlich sämtliche Aufgaben der Sicherheits-
verantwortung an die liberianische Armee und Po-
lizei übergab, sprach der Leiter der Mission Farid 
Zarif von einem »historischen Tag«. Die Übergabe 
markiere den Erfolg des Wiederaufbaus staatlicher 
Institutionen und sei ein wichtiger Meilenstein für die 
seit dem Ende des Bürgerkriegs im Jahr 2003 statio-
nierte UN-Mission.1 Während vor zehn Jahren etwa 
16 000 Blauhelme in der Hauptstadt Monrovia und 
in den Provinzen des westafrikanischen Staates mit 
dem Schutz der Zivilbevölkerung beauftragt waren, 
sind zum Zeitpunkt der Übergabe gerade noch 1240 
Soldatinnen und Soldaten sowie rund 600 Polizis-
tinnen und Polizisten vor Ort. Zwar bleiben wich-
tige Mandatsziele wie der nationale Versöhnungs-
prozess, Fortschritte bei der Verfassungs- und Land- 
reform sowie gute Regierungsführung im Blick des 
Sicherheitsrats. Dennoch scheint es, als befinde sich 
die UNMIL auf der ›Zielgeraden‹, sodass der Si-
cherheitsrat die uniformierte Komponente in den 
letzten drei Jahren deutlich reduziert hat und die 
Fortsetzung der Übergangsphase auf Grundlage ei-
ner umfassenden Überprüfung des Mandats emp-
fiehlt.2 

Nur wenige Wochen zuvor hat UN-Generalse-
kretär Ban Ki-moon in seiner Rede zum Internatio-
nalen Tag der Friedenssicherungskräfte der Verein-
ten Nationen betont, dass die Friedenssicherung das 
»Flaggschiff« der Vereinten Nationen sei.3 Über 
100 000 uniformierte Personen sowie rund 18 000 
zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Freiwil-
lige aus über 120 Staaten sind weltweit in 16 Frie-
densmissionen im Einsatz.4 Hinzu kommen rund 
3700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Politi-

schen Missionen.5 Der Haushalt der UN-Friedens-
missionen von Juli 2016 bis Juni 2017 ist mit 7,87 
Milliarden US-Dollar auf einem historischen Höchst-
stand.6 Nachdem die finanziellen Ressourcen und 
das Personal lange Zeit eher knapp waren, gilt der 
stete Anstieg als Erfolgsindikator. Dabei entspricht 
der aktuelle Haushalt nur 0,5 Prozent der weltwei-
ten Rüstungsausgaben. Dies macht deutlich, dass die 
Mittel der UN-Friedenssicherung im Vergleich ver-
schwindend gering sind. 

In den Medien wird selten über den Erfolg von 
Friedensmissionen berichtet. Blauhelme stehen da-
gegen häufig im Mittelpunkt, wenn Gewalt an der 
Zivilbevölkerung nicht verhindert wurde. Auch Skan-
dale wie die Cholera-Epidemie in Haiti und Vorwür-
fe des sexuellen Missbrauchs führen zu Misstrauen 
und bisweilen offener Ablehnung.7 Angesichts der 
Kosten und der neuen Herausforderungen für Frie-
den und Stabilität stellt sich die Frage nach der Ef-
fektivität der UN-Friedenssicherung. In Anbetracht 
jüngster Reforminitiativen lohnt ein Blick auf die 
Erfolgskriterien mehrdimensionaler Friedenseinsät-
ze und den Stellenwert von Planung und Evaluie-
rung bei UN-Friedensmissionen.

Legitimität und Reformdruck

Zwei für die Planung und Evaluierung zentrale Fak-
toren sind die Zunahme innerstaatlicher Konflikte 
und deren Ursachen sowie das völkerrechtliche Ge-
bot der Schutzverantwortung (Responsibility to Pro-
tect – R2P). Erfolgreiche Präventionsstrategien set-
zen ein tiefes Verständnis von Konfliktursachen vor- 
aus. Zu den komplexen Herausforderungen zählen 
die Konfliktdynamik, massive Menschenrechtsver-
letzungen bis hin zu Massakern und Völkermord, 
Terrorismus sowie transnationale Organisierte Kri-
minalität, die zunehmend als Einnahmequelle von 
bewaffneten Gruppierungen genutzt wird. Nach er-
folgreichen Missionen nach Ende des Kalten Krie-
ges steht die Friedenssicherung vor neuen Aufga-
ben, die nicht von bisherigen Mandaten abgedeckt 
sind und für die es keine Strategien oder entsprechen-
den Kapazitäten gibt.8 

Es ist ein ›Reformdruck‹ zu beobachten, der in 
regelmäßigen Abständen infolge von Legitimitäts-
krisen der Weltorganisation zu neuen Ansätzen ge-
führt hat. So erfuhr die Praxis der Friedenssiche-
rung wesentliche Veränderungen, wenn es beispiels- 
weise nicht gelang, Gewalt gegen die Zivilbevölke-
rung zu verhindern. Dies gilt sowohl für die bitte-
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ziviler, polizeilicher und militärischer Fähigkeiten zu 
verstärken. Mit Blick auf die Planung und Durch-
führung komplexer Friedenseinsätze soll die An-
passung an den lokalen Kontext verbessert und die 
Verantwortlichkeit für die Menschen in einem Kon-
flikt erhöht werden.14 

Verankerung in der ›Capstone‹-Doktrin 

Planung und Evaluierung sind wesentliche Instru-
mente zur Steuerung von UN-Friedensmissionen. 
Wichtige Bestandteile sind Grundannahmen zu Kon-
fliktursachen (Planungshypothesen) und die Bereit- 
stellung notwendiger strategischer Ressourcen wie 
Personal, Material und Logistik zur Umsetzung man-
datierter Aufgaben. Vorgaben für Planung und Ana-
lyse wurden im Herbst 2008 von der Hauptabteilung 
Friedenssicherungseinsätze (Department of Peace-
keeping Operations – DPKO) mit den ›UN Peace-
keeping Operations: Principles and Guidelines‹ (›Cap-
stone‹-Doktrin) festgelegt.15 Diese wurde seitdem auf 
der Grundlage von Erfahrung und Wissensmanage-
ment sowie Evaluierung und Audit-Empfehlungen 

ren Erfahrungen in Ruanda, Somalia und Srebrenica 
in den neunziger Jahren als auch für die Rückschläge 
bei der Umsetzung der R2P. Als Folge des Schei-
terns in der Vergangenheit wurde die Doktrin zum 
Schutz der Zivilbevölkerung (Protection of Civili-
ans – PoC) entwickelt. Sie zählt heute zu den Kern-
aufgaben der Friedenssicherung nach Kapitel VII 
UN-Charta und fand erstmals im Jahr 1999 in der 
Mandatierung der Mission der Vereinten Nationen 
in Sierra Leone (United Nations Mission in Sierra 
Leone – UNAMSIL) Erwähnung.9 

Ein weiteres Beispiel ist die Einnahme der Provinz-
hauptstadt Goma in der Demokratischen Republik 
Kongo (DRK, ehemals Zaire) durch die Rebellen-
gruppe M23 im November 2012. Nach diesem Vor-
fall wurde im Jahr 2013 eine Interventionsbrigade 
(Force Intervention Brigade – FIB) vom Sicherheits-
rat eingerichtet. Diese soll als Eingreiftruppe inner-
halb der Stabilisierungsmission der Organisation der 
Vereinten Nationen in der Demokratischen Repub-
lik Kongo (Mission de l’Organisation des Nations 
Unies pour la stabilisation en République démocra-
tique du Congo – MONUSCO) die Zivilbevölke-
rung vor Angriffen schützen und robust gegen be-
waffnete Gruppierungen vorgehen.10 

Friedenssicherung in der Reformschleife

Wichtige Fragen zu den Erfolgskriterien und den Pla-
nungsprozessen wurden im Jahr 2000 durch den so-
genannten Brahimi-Bericht11 angesprochen. Danach 
erfuhr die robuste UN-Friedenssicherung erneut Auf-
trieb und Legitimität. Die Notwendigkeit einer Aus-
stiegsstrategie (no exit without strategy) zu Beginn 
der Planung von Friedensmissionen wurde als Im-
perativ für zukünftige Missionen formuliert.12 

Die von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ein-
gesetzte Hochrangige unabhängige Gruppe für Frie-
densmissionen (High-level Independent Panel on 
Peace Operations – HIPPO) überprüfte erstmals seit 
dem Brahimi-Bericht die UN-Friedenssicherung in 
ihrer gesamten Breite und legte im Juni 2015 ihren 
Bericht vor.13 Die Bestandsaufnahme legt nahe, dass 
das Engagement vieler Mitgliedstaaten noch verstärkt 
werden kann. Immer wieder kommt es zu Engpässen 
bei der Bereitstellung von Personal, Material und fi-
nanziellen Mitteln, die es den UN unmöglich machen, 
schnell und effizient zu handeln. 15 Jahre nach der 
letzten Überprüfung ist die jüngste der Reformini-
tiativen insofern richtungsweisend, als dass eine Rei-
he von Kriterien, Bedingungen und Herausforde-
rungen angemahnt werden, die grundlegend zum 
Erfolg von Friedenssicherungseinsätzen beitragen. 
Vor dem Hintergrund der sich wandelnden Einsatz-
bedingungen der Missionen stellt der Bericht das Pri-
mat der Politik in den Vordergrund und richtet den 
Fokus auf die Prävention von Konflikten und Me-
diation. Des Weiteren empfiehlt er, die Zusammen-
arbeit mit regionalen Organisationen zum Ausbau 
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weiterentwickelt, um grundlegende Aspekte der Man-
datsumsetzung zu optimieren.16 Dem DPKO ist es 
mit der ›Capstone‹-Doktrin gelungen, neben den 
Empfehlungen des Brahimi-Berichts auch die Erfah-
rung aus drei Generationen und über 60 UN-Frie-
denseinsätzen seit dem Jahr 1948 zu kodifizieren.17 

Der ehemalige Untergeneralsekretär für Friedens-
sicherungseinsätze Jean-Marie Guéhenno, unter des-
sen Leitung die Doktrin maßgeblich erarbeitet wurde, 
hat die Prinzipien und Erfolgskriterien zur Umset-
zung mehrdimensionaler Mandate benannt. Er be-
tont vor allem die Notwendigkeit einer engen Zu-
sammenarbeit von zivilen, polizeilichen und militä- 
rischen Komponenten. Zu den zentralen Erfolgskri-
terien zählen Fortschritte bei nationalen Dialog- und 
Versöhnungsprozessen, der effektive Schutz der Zi-
vilbevölkerung sowie die Demobilisierung, Entwaff-
nung und Reintegration ehemaliger Soldatinnen und 
Soldaten. Zudem sind die Begleitung politischer und 
institutioneller Transformationsprozesse sowie der 
Schutz der Menschenrechte durch den Aufbau von 
(Rechts)Staatlichkeit und damit einhergehend die 
Reform staatlicher Institutionen (Armee, Polizei und 
Justiz) wesentlich. Integraler Bestandteil sind zudem 
spezifische Mandate zum Schutz von Kindern in be-

waffneten Konflikten und die Stärkung der Rolle 
von Frauen in Friedensprozessen.18 

Der integrierte Planungsansatz

Die oft schwierigen Bedingungen für die Erfüllung 
des humanitären Schutzauftrags erfordern eine enge 
Abstimmung unter den Akteuren vor Ort. Diese sind 
mitunter auf die logistischen Kapazitäten von Frie-
densmissionen angewiesen, um in schwer zugängli-
chen Gebieten Schutz- und Hilfsbedürftige zu er-
reichen. Die ›Capstone‹-Doktrin stellt heraus, dass 
für die Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Frie-
denskonsolidierung ein umfassender, integrierter An-
satz notwendig ist, um ein koordiniertes Vorgehen 
aller UN-Einrichtungen zu gewährleisten. Aufgrund 
der Erfahrungswerte hat sich ein Prozess etabliert, 
der spezifische Analyse- und Planungsaufgaben in 
der Zentrale sowie im Feld umfasst. Zu unterschei-
den sind die Mandatierung, die Entsendungsphase 
(mission start-up), die Umsetzung sowie ein koor-
dinierter Prozess des Übergangs (transition), der die 
Übergabe mandatierter Aufgaben an nationale In-
stitutionen und das UN-Landesteam vorsieht. Für 
die Bewertung von Friedensmissionen setzen die 
Mandatierung und der Übergangsprozess wichtige 
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Akzente. Evaluierung bedeutet hier vor allem die 
regelmäßige Überprüfung sogenannter ›benchmarks‹, 
die in den vergangenen Jahren zunehmend Aufmerk-
samkeit erfahren und als strategische Mandatsziele 
neben politischen Erwägungen den Übergangspro-
zess und die Beendigung eines Einsatzes maßgeblich 
bestimmen.19 

Weichenstellung durch das Mandat 

Die Mandatierung obliegt dem UN-Sicherheitsrat 
und ist als politischer Prozess diplomatischer Ent-
scheidungsfindung zu verstehen, in dessen Verlauf 
die Ziele sowie der Umfang des Einsatzes festgelegt 
und mit einer Resolution verabschiedet werden. Die 
Autorisierung und die Zuweisung der Mittel durch 
die UN-Generalversammlung erfolgt für ein Jahr, in 
dessen Verlauf eine quartalsmäßige Überprüfung der 
Situation vor Ort und der Umsetzung des Mandats 
erfolgt. Dieser auf Konsens basierende Prozess gilt 
unter Analystinnen und Analysten als Haupthin-
dernis dafür, strategische Ziele der Missionen ein-
deutig festzulegen. Eine damit verbundene ›Mehr-
deutigkeit‹ des Mandats trage entscheidend zu langen 
Laufzeiten bei und gilt als Herausforderung für die 
Evaluierung der Effektivität von Friedensmissionen. 
Dies gilt insbesondere bei langwierigen Reformpro-
zessen, etwa bei der Armee oder der Polizei.20 

Analyse- und Planungsprozess 

Daher ist die Planung und Steuerung der Einsätze 
auf der strategischen und operativen Ebene vor Ort 
umso wichtiger. Die Entwicklung eines Einsatzes 
obliegt zunächst dem UN-Sekretariat, das hier eine 
beachtliche Akteursqualität besitzt.21 Zwei Instru-
mente kommen in dieser Phase typischerweise zum 
Einsatz: Zum einen ist dies eine strategische Über-
prüfung der Situation (strategic assessment), die auf 
der Grundlage von Beratungen Aufgaben identifi-
ziert und den Rahmen für ein mögliches Engage-
ment absteckt. Dem schließt sich eine Analyse vor 
Ort an, um durch Gespräche einen Überblick zur 
Sicherheitslage sowie der politischen und der hu-
manitären Situation zu erhalten (technical assess-
ment mission). Diese Analyse erfolgt etwa nach ei-
ner Waffenruhe oder der Unterzeichnung eines Frie- 
densabkommens. Das DPKO und die Hauptabtei-
lung Unterstützung der Feldeinsätze (Department 
of Field Support – DFS) sind federführend mit der 
Planung betraut. Die untergeordneten Organisati-
onseinheiten verfügen über die notwendige geogra-
fische und technische Expertise und pflegen Kontakte 
zum Sicherheitsrat und den Ständigen Vertretungen 
der Mitgliedstaaten. Dahinter steht das Ziel, realis-
tische Möglichkeiten und Planungsdirektiven für 
die Bereitstellung der Mittel zu entwickeln. 

Für die Besonderen politischen Missionen ist die 
Hauptabteilung Politische Angelegenheiten (Depart-
ment of Political Affairs – DPA) zuständig. Das DPA 

verfügt über Expertise in der Unterstützung von 
Prävention und Mediation, der Überwachung von 
Waffenruhen sowie der Vorbereitung und Beglei-
tung politischer Transformationsprozesse und Wah-
len. An diesem komplexen Analyse- und Planungs-
prozess sind neben zivilen, polizeilichen und mili- 
tärischen Planungsstäben auch spezialisierte UN-
Einrichtungen beteiligt. Sie erarbeiten Empfehlun-
gen, die der UN-Generalsekretär dem Sicherheits-
rat in Form eines Berichts zur weiteren Abstimmung 
unterbreitet. Im Zuge des HIPPO-Berichts wurde 
zudem eine Analyse- und Planungseinheit ins Le-
ben gerufen, die dem Generalsekretär direkt unter-
stellt ist. Die Koordination von Planungsdirektiven 
soll zu einer schnellen und effektiven Bereitstellung 
von Personal und Fähigkeiten beitragen. So wur-
den kürzlich bei der Politischen Mission in Kolum-
bien die notwendigen Kapazitäten zur Überprüfung 
des Waffenstillstands und der Entwaffnung der Re-
volutionären Streitkräfte Kolumbiens (Revolutiona-
ry Armed Forces of Colombia – FARC) auf Grund-
lage von Resolution 2261(2016) im Vorfeld evaluiert, 
um eine zeitnahe Entsendung von Personal zu er-
möglichen.22 

Für die Vorbereitung eines jeden Einsatzes emp-
fiehlt die ›Capstone‹-Doktrin eine Befassung mit den 
vom Sicherheitsrat mandatierten Aufgaben. Dabei 
ist eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren 
und truppenstellenden Staaten für die Festlegung 
der strategischen Ziele und die Analyse der erforder-
lichen zivilen, militärischen und polizeilichen Fähig-
keiten unabdinglich. Die Grundlagen des Einsatzes 
(concept of operations) sowie die Richtlinien zur An-
wendung von Gewalt für das Militär (rules of en-
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gagement) und die Polizei (directives on the use of 
force) bieten zudem den rechtlichen Rahmen. Die-
ser wird im Hinblick auf die robuste Erfüllung des 
PoC durchaus kontrovers diskutiert und ist Bestand-
teil völkerrechtlicher Betrachtung.23  

Entsendungsphase

Hat der Sicherheitsrat die Entsendung einer Mission 
autorisiert, soll diese innerhalb von 90 Tagen ein-
satzbereit sein. In dieser Phase geht es um den Auf-
bau der Einsatzzentrale und der Arbeitsstrukturen 
vor Ort, die Rekrutierung von Personal und die Ent-
sendung von Militär- und Polizeieinheiten. Diese 
Phase gilt als kritisch, da im Zuge des Aufbaus von 
Kommunikation und Logistik vor Ort die Legiti-
mation bei der lokalen Bevölkerung und den Kon-
fliktparteien erreicht werden muss. Die Verzögerun-
gen beim Aufbau der Mehrdimensionalen integrierten 
Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in 
Mali (United Nations Multidimensional Integrated 
Stabilization Mission in Mali – MINUSMA) und der 
Mehrdimensionalen integrierten Stabilisierungsmis-
sion der Vereinten Nationen in der Zentralafrikani-
schen Republik (United Nations Multidimensional 
Integrated Stabilization Mission in the Central Af-
rican Republic – MINUSCA) haben die Empfeh-
lung des HIPPO-Bericht bestärkt, Stand-by-Kapa-
zitäten zu entwickeln und bis zu 16 000 Soldatinnen 
und Soldaten einsatzbereit zu halten. Mit der ›Stra-
tegic Force Generation and Capabilities Planning 
Cell‹ wurde im Jahr 2015 eine spezialisierte Pla-
nungseinheit im Sekretariat geschaffen, um zu einer 
Überprüfung und Bereitstellung der für zwölf Mo-
nate zugesagten Truppenkontingente beizutragen.24  

Prinzipien des integrierten  
Planungsprozesses

Im Dezember 2013 wurde ein Handbuch zur Um-
setzung des integrierten Planungsansatzes (Integ-
rated Assessment and Planning – IAP) veröffent-
licht.25 Dieses berücksichtigt, dass aufgrund der Her- 
ausforderungen gewalttätiger Konflikte, schwacher 
Institutionen und fragiler Staatlichkeit die Aufgaben 
eines mehrdimensionalen Auftrags in Post-Konflikt-
Situationen nicht ausschließlich mit den Mitteln der 
Friedenssicherung zu erreichen sind. Im Gegenteil: 
Das gesamte Spektrum der Architektur der Friedens-
sicherung ist erforderlich, wobei der Kommission für 
Friedenskonsoliderung (Peacebuilding Commission) 
und den Mitgliedsorganisationen der Gruppe der Ver-
einten Nationen für Entwicklungsfragen (United 
Nations Development Group – UNDG) sowie stra-
tegischen Partnerschaften mit den Mitgliedstaaten 
eine entscheidende Rolle zukommt. Unter Leitung 
der Arbeitsgruppe für integrierte Bewertung und Pla-
nung (IAP Working Group) wurden Prinzipien der 
integrierten Planung festgelegt: 

n	 Auf der Basis einer gemeinsamen Situations- und 
Konfliktanalyse erfolgt die Erarbeitung einer Vi-
sion und Strategie zur Umsetzung von Prioritäten 
für Stabilisierung und Friedenskonsolidierung 
(strategische Überprüfung).

n	 Bezugnehmend auf das Mandat des Sicherheits-
rats sowie internationaler und nationaler Pla-
nungsinstrumente soll durch eine gemeinsame 
Berichterstattung eine regelmäßige Überprüfung 
der strategischen Ziele erfolgen (benchmarks).

n	 Die Steuerung erfolgt auf der Grundlage eines 
koordinierten Prozesses ergebnisorientierter stra-
tegischer Planung und dient der Entwicklung von 
Indikatoren, die in Planungsdirektiven als Ziele 
festgelegt werden und der Mobilisierung notwen-
diger finanzieller Ressourcen dienen. Dazu ge-
hören ein sogenannter Integrierter strategischer 
Rahmenplan (Integrated Strategic Framework – 
ISF) oder ein Entwicklungsrahmenplan (United 
Nations Development Assistance Framework – 
UNDAF).

Nachhaltige Friedenssicherung

Im Zuge der Überprüfung der Friedenskonsolidie-
rung durch die UN und vor dem Hintergrund der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (2030- 
Agenda) wurden wichtige Impulse für eine Annä-
herung der Entwicklungsagenda an die Umsetzung 
der mandatierten Aufgaben von Friedensmissionen 
gesetzt.26 Damit verbunden ist die Chance, Friedens-
sicherung im Sinne des HIPPO-Berichts wieder ›po-
litischer‹ zu gestalten und den Mitgliedsorganisati-
onen der UNDG vor Ort die langfristigen Aufgaben 
der Friedenskonsolidierung – etwa durch Entwick-
lungsprogramme – zu übertragen. Viele der aufge-
worfenen Fragen, die auch in der ›Capstone‹-Doktrin 
als Erfolgskriterien erwähnt sind, bieten eine wich-
tige Orientierung für die Entwicklung von messba-
ren Erfolgsindikatoren und sind Gegenstand der an-
gedachten Einführung von Vereinbarungen zwischen 
den Missionen und Regierungen (compacts).27 Sie 
bilden den Referenzrahmen heutiger komplexer Man-
date und markieren eine wichtige Schnittstelle zwi-
schen Friedenssicherung und -konsolidierung.28 Ein 
Blick auf die Laufzeiten von Friedensmissionen wirft 
die Frage nach realistischen Zielen auf. Das Thema 
sollte allerdings angesichts jahrelanger Investitio-
nen auch einen behutsamen Umgang erfahren, um 
erzielte Fortschritte nicht zu gefährden. Die Gefahr 
eines verfrühten Abzugs ist nach wie vor Wirklichkeit, 
wie das Beispiel der Integrierten Mission der Verein-
ten Nationen in Timor-Leste (United Nations Inte-
grated Mission in Timor-Leste – UNMIT) zeigt. 
Nach dem Abzug der Vorgängermission, der Unter-
stützungsmission der Vereinten Nationen in Ostti-
mor (United Nations Mission of Support in East 
Timor – UNMISET), im Jahr 2006 wurde aufgrund 
einer Krise kurz darauf erneut eine Präsenz erfor-
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derlich, die erst sechs Jahre später zu einem voll-
ständigen Abzug der UNMIT führte. 

Ausblick 

Mit Einführung der ›Capstone‹-Doktrin hat das 
DPKO eine solide Grundlage geschaffen, um die Er-
arbeitung spezifischer Leitlinien zur Mandatsum-
setzung und den kontinuierlichen Wissenstransfer 
zu ermöglichen.29 Das Wissen, das über jährliche 
Audit-Prozesse, Evaluierungen sowie strategische und 
wissensbasierte Partnerschaften geschaffen wurde, 
liefert wichtige Impulse für die komplexen Pla-
nungs- und Steuerungsprozesse im UN-Sekretariat 
und in den Feldmissionen. Dies gilt auch mit Blick 
auf die zunehmend wichtige Praxis des Sicherheits-
rats, strategische Ziele als ›benchmarks‹ für die Über-
gangsprozesse in Form von Resolutionen zu formu-
lieren. Gesellschaftliche und politische Transfor- 
mationsprozesse sind jedoch komplexer Natur und 
erfordern eine regelmäßige Überprüfung von Fort-
schritt unter Einbezug der politischen Entscheidungs-
träger, zivilgesellschaftlicher Organisationen und der 
lokalen Bevölkerung.30 

Hier ist es unumgänglich, dass Sicherheitsrat und 
Sekretariat sowie die Feldmissionen noch enger zu-
sammenarbeiten, um auf verschiedenen Ebenen Ana-
lyse- und Frühwarnfähigkeiten zu stärken. Dabei 
müssen auch technologische Innovationen einbezo-
gen werden, etwa durch die Nutzung von Aufklä-
rungsdrohnen auf taktisch-operativer Ebene zum 
Schutz der Zivilbevölkerung. Zu den wichtigen Vor-
aussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung man-
datierter Ziele zählen daher die regelmäßige Über-
prüfung der Planungshypothesen zu Konfliktlösung 
und Friedenskonsolidierung: Die darin begründete 
›Interventionslogik‹ nimmt entscheidenden Einfluss 
auf die Wahl der Mittel und Strategie. Im Zuge des 
HIPPO-Berichts wurde mit der ›Senior Action Group‹ 
ein hochrangiges Forum geschaffen, um Entwick-
lungen in Staaten zu untersuchen, in denen die Gefahr 
für Menschenrechtsverletzungen als besonders hoch 
eingestuft wird.31 Planungs- und Entscheidungspro-
zesse sollten auf Grundlage von Szenarien besser 
abgestimmt werden, um die Bereitstellung erforder-
licher materieller, personeller und finanzieller Res-
sourcen zeitnah und präventiv zu gewährleisten. 

Der IAP-Prozess ermöglicht, die komplexen Auf-
gaben einer mehrdimensionalen Friedensmission auf 
der operativen Ebene zu gestalten, tut sich jedoch 
angesichts unterschiedlicher Planungskulturen und 
-horizonte schwer damit, die Finanzierung des Über-
gangprozesses besser zu steuern. Die jüngste Initia-
tive der Generalversammlung zur Nutzung des Haus-
halts der UN-Friedenssicherung für programma- 
tische Aktivitäten ist ein wichtiges Signal, um den 
Übergang von Friedenssicherung zu Friedenskon-
solidierung zu erleichtern. Das kann jedoch nicht 

über die Tatsache hinwegtäuschen, dass die HIPPO-
Empfehlungen nur dann Früchte tragen, wenn in der 
Gesamtschau der weltweiten Friedenssicherungs-
architektur die Friedenssicherung und die Entwick-
lungsagenda enger miteinander verzahnt werden. 

Angesichts der Gefahrenlage in vielen Regionen 
stellt sich mittelfristig die Frage, wie asymmetrische 
Gewalt durch bewaffnete Gruppierungen gegen 
schutzlose Zivilistinnen und Zivilisten mit den Mit-
teln der Friedenssicherung verhindert und effektiv 
bekämpft werden kann. Mit Blick auf die traditionel-
len Prinzipien der Friedenssicherung und die Skepsis 
mancher Truppenstellerstaaten angesichts zunehmend 
robuster Mandate ist es ratsam, dem HIPPO-Bericht 
folgend Friedenssicherung nicht als Instrument zur 
Terrorismusbekämpfung umzugestalten. Die Grenzen 
sind jedoch nicht eindeutig und so bleibt die Be-
wertung des Erfolgs von UN-Friedensmissionen ein 
schwieriges Unterfangen. In seinem Buch ›The Fog of 
Peace‹ spricht Jean-Marie Guéhenno vom Frieden als 
»Nebelerscheinung«. Damit bringt er zum Ausdruck, 
dass Friedenssicherung ein ständiges Abwägen von 
Risiken erfordert. Ergebnisorientierte Planung und 
Evaluierung leisten einen wichtigen Beitrag.

Zu den wichtigen 
Voraussetzungen 
für die erfolgreiche 
Umsetzung manda- 
tierter Ziele zählen 
die regelmäßige 
Überprüfung der 
Planungshypothesen 
zu Konfliktlösung 
und Friedenskonso-
lidierung.


